

گزارش اسپرینت ۱

Sprint 1 Review & Retrospective

سامانه هوشمند گزارش و مدیریت خرابی های دانشگاه

دانشگاه ارومیه — مهندسی نرم افزار ۲ — ۱۴۰۵-۱۴۰۴

۱. اطلاعات اسپرینت

عنوان	جزئیات
شماره اسپرینت	Sprint 1 (هسته اصلی)
مدت	یک هفته (هفته اول پروژه)
هدف	احراز هویت، ثبت گزارش خرابی، پنل مدیر و موتور ارجاع خودکار
وضعیت	تکمیل شده ✓

۲. بازبینی اسپرینت - Sprint Review

۲.۱ خروجی های تحویل داده شده

#	تسک	مسئول بک اند	مسئول فرانت اند	وضعیت	US
۱	ثبت نام + تایید ایمیل	Backend Dev	فرانت ۱	✓	US-01
۲	ورود + Remember Me + قفل + کپچا	Backend Dev	فرانت ۱	✓	US-02
۳	بازیابی رمز عبور + توکن امنیتی	Backend Dev	فرانت ۱	✓	US-03
۴	فرم ثبت گزارش خرابی + AJAX	Backend Dev	فرانت ۲	✓	US-06
۵	داشبورد مدیر + KPI + نمودارها	Backend Dev	فرانت ۲	✓	US-16
۶	مدیریت گزارش ها + عملیات مدیریتی	Backend Dev	فرانت ۲	✓	US-17
۷	موتور ارجاع خودکار (AssignmentEngine)	Backend Dev	-	✓	US-22

۲.۲ وضعیت Sprint Backlog

تسک	وضعیت	SP	مسئول	Branch
ثبت نام + تایید ایمیل (US-01)	Done ✓	5	Back + Front1	feature/backend-registration feature/frontend-registration
ورود + قفل + کپچا (US-02)	Done ✓	5	Back + Front1	feature/backend-login feature/frontend-login
بازیابی رمز عبور (US-03)	Done ✓	5	Back + Front1	feature/backend-password-reset feature/frontend-password-reset
فرم ثبت گزارش (US-06)	Done ✓	8	Back + Front2	feature/backend-submit-report feature/frontend-submit-report
داشبورد + مدیریت گزارش (US-16,17)	Done ✓	8	Back + Front2	feature/backend-admin-panel feature/frontend-admin-panel
موتور ارجاع خودکار (US-22)	Done ✓	8	Backend	feature/backend-assignment-engine

مجموع Story Points : ۳۶ | تکمیل شده : ۳۶ | Velocity : ۱۰۰%

۲.۳ خلاصه فنی

مقدار	شاخص
۱۴ فایل (views, forms, urls, backends, engine, commands)	فایل های بک اند تغییر یافته / جدید
۱۰ فایل (HTML, CSS, JS)	فایل های فرانت اند / جدید
۱۶ (register, login, logout, verify, resend, reset × 4, dashboard, submit, my_reports, ajax × 3, admin × 6)	تعداد View ها
20 endpoint	تعداد URL ها
CSRF + Account Lockout + IP Block + Captcha + Secure Token + Rate Limiting + PBKDF2 Hash	امنیت
ثبت نام + ورود + بازیابی رمز + ثبت گزارش + داشبورد مدیر + ارجاع خودکار	قابلیت های کلیدی
11 feature branch (merged to develop)	Git Branches ایجاد شده

مسئول	نوع	فایل
Backend Dev	بک اند	accounts/forms.py
Backend Dev	بک اند	accounts/views.py
Backend Dev	بک اند	accounts/urls.py
Backend Dev	بک اند	accounts/backends.py
Backend Dev	بک اند	config/settings.py
Backend Dev	بک اند	reports/views.py
Backend Dev	بک اند	reports/forms.py
Backend Dev	بک اند	reports/urls.py
Backend Dev	بک اند	reports/assignment_engine.py
Backend Dev	بک اند	reports/management/commands/process_queue.py
Backend Dev	بک اند	admin_panel/views.py
Backend Dev	بک اند	admin_panel/urls.py
Frontend 1	فرانت اند	templates/accounts/register.html
Frontend 1	فرانت اند	templates/accounts/verify_email.html
Frontend 1	فرانت اند	templates/accounts/login.html
Frontend 1	فرانت اند	templates/accounts/password_reset_*.html (×3)
Frontend 2	فرانت اند	templates/reports/submit_report.html
Frontend 2	فرانت اند	templates/admin_panel/dashboard.html
Frontend 2	فرانت اند	templates/admin_panel/manage_reports.html
Frontend 1	فرانت اند	static/css/auth.css
Frontend 2	فرانت اند	static/css/reports.css
Frontend 2	فرانت اند	static/css/admin.css
Frontend 1	فرانت اند	static/js/register.js
Frontend 2	فرانت اند	static/js/submit_report.js
Frontend 2	فرانت اند	static/js/admin_reports.js

۳. Sprint Retrospective

۳.۱ چه چیزی خوب بود؟

تمام ۷ تسک اسپرینت ۱ به موقع تکمیل شدند. (Velocity: ۱۰۰٪)

سیستم احراز هویت کامل پیاده سازی شد با امنیت بالا :

CSRF, Account Lockout, IP Block, Captcha, Secure Token, PBKDF۲

موتور ارجاع خودکار با موفقیت پیاده سازی شد: تشخیص تخصص، بررسی شیفیت، بالانس بار کاری و صف انتظار.

تقسیم کار بین فرانت کار ۱ (احراز هویت) و فرانت کار ۲ (گزارش ها و پنل مدیر) به خوبی انجام شد.

از GitHub Flow با feature branch ها و Pull Request استفاده شد و همه Commit ها Conventional بودند.

۳.۲ چه چیزی باید بهتر شود؟

تست‌نویسی (Unit Test) هنوز انجام نشده. در اسپرینت ۲ یا ۳ باید اضافه شود.
فرانتکار ۲ برای اولین بار Clone کرد و نیاز به راهنمایی داشت. برای اسپرینت بعدی فرآیند Git روان‌تر خواهد بود.
مشکل git status خالی هنگام PR پیش آمد که با جایگزینی صحیح فایل‌ها قبل از ساخت branch حل شد.

۳.۳ اقدامات بهبودی (Action Items)

اضافه کردن Unit Test برای مازول احراز هویت و موتور ارجاع در اسپرینت ۳.
همیشه اول فایل‌ها را جایگزین کنید، بعد branch بسازید. (جلوگیری از PR خالی)
در اسپرینت ۲ پنل تکنسین و سیستم اعلان‌ها پیاده‌سازی شود.

۴. برنامه اسپرینت ۲ (Sprint 2 Plan)

هدف اسپرینت ۲: پنل تکنسین، تغییر وضعیت گزارش، اعلان‌ها، داشبورد آماری

US	SP	مسئول	تسک
US-11	5	Back + Front2	داشبورد تکنسین + وضعیت حضور
US-12	8	Back + Front2	مدیریت وظایف تکنسین
US-13	8	Back + Front2	جزئیات گزارش + ثبت تعمیر
US-09	5	Back + Front1	سیستم اعلان‌ها
US-05, US-07	5	Back + Front1	داشبورد گزارش‌دهنده + لیست گزارش‌ها
US-19	8	Back + Front2	آمار و گزارش‌گیری مدیر

مجموع Story Points اسپرینت ۲: ۳۶

۵. تیم پروژه

نقش	نام	مسئولیت در اسپرینت ۱
Product Owner	علی رشیدی	نظارت بر تطابق خروجی با User Story ها
Scrum Master	محمد اونیق	Sprint Planning + پیگیری تسک‌ها + گزارش اسپرینت
Backend Dev	مبین خشای	views + forms + urls + backends + engine + commands
Frontend Dev 1	پریسا بهروزفر	صفحات احراز هویت (register + login + verify + reset)
Frontend Dev 2	علی نوری	صفحات گزارش + پنل مدیر (submit + dashboard + manage)