

گزارش اسپرینت ۲

Sprint 2 Review & Retrospective

سامانه هوشمند گزارش و مدیریت خرابی های دانشگاه

دانشگاه ارومیه — مهندسی نرم افزار ۲ — ۱۴۰۵-۱۴۰۴

۱. اطلاعات اسپرینت

عنوان	جزئیات
شماره اسپرینت	Sprint2 (قابلیت های پیشرفته)
مدت	یک هفته (هفته دوم پروژه)
هدف	پنل تکنسین، سیستم اعلان ها، داشبورد گزارش دهنده، آمار مدیر
وضعیت	تکمیل شده ✓

۲. Sprint Review – بازبینی اسپرینت

۲.۱ خروجی های تحویل داده شده

#	تسک	بک اند	فرانت اند	وضعیت	US
۱	داشبورد تکنسین + وضعیت حضور	Backend	Frontend 2	✓	US-11
۲	مدیریت وظایف + جزئیات + ثبت تعمیر	Backend	Frontend 2	✓	US-12, US-13
۳	سیستم اعلان ها + AJAX خوانده / نخوانده	Backend	Frontend 1	✓	US-09
۴	داشبورد گزارش دهنده + لیست گزارش ها	Backend	Frontend 1	✓	US-05, US-07
۵	آمار + نمودار ها + خروجی Excel / PDF	Backend	Frontend 2	✓	US-19

۲.۲ وضعیت Sprint Backlog

تسک	وضعیت	SP	Branch
پنل تکنسین (US-11,12,13)	Done✓	8	feature/backend-technician-panel feature/frontend-technician-panel fix/move-frontend-files
سیستم اعلان ها (US-09)	Done✓	5	feature/backend-notifications feature/frontend-notifications
داشبورد گزارش دهنده + لیست (US-05,07)	Done✓	5	feature/frontend-reporter-dash-board
آمار + Excel/PDF (US-19)	Done✓	5	feature/backend-statistics feature/frontend-statistics

مجموع Story Points : ۲۳ | تکمیل شده : ۲۳ | Velocity : ۱۰۰%

مقدار	شاخص
۶ فایل (technicians/views, urls + notifications/views, urls + admin_panel/views, urls)	فایل های یک اند
۸ فایل (4 HTML + 3 CSS + 1 JS)	فایل های فرانت اند
اعلان ها + پنل تکنسین AJAX + داشبورد گزارش دهنده + Table-to-card + چارت ها + آمار + Excel/PDF	قابلیت کلیدی جدید
استفاده از chart.js برای نمودارهای Pie , Bar , Doughnut	Chart.js
Excel (openpyxl) + PDF (reportlab)	خروجی ها
فرانت کار فایل ها را در root گذاشت و fix/move-frontend-files حل شد.	مشکل حل شده

۳. Sprint Retrospective

۳.۱ چه چیزی خوب بود؟

تمام ۵ تسک اسپرینت ۲ به موقع تکمیل شد. (Velocity: ۱۰۰٪)
 پنل تکنسین کامل پیاده سازی شد: داشبورد با تب ها، وضعیت حضور AJAX، جزئیات تسک، شروع/تعطیل/اتمام، درخواست قطعه.
 سیستم اعلان ها با AJAX بدون رفرش، Mark All، فیلتر تبی و رنگ بندی خوانده/نخوانده پیاده سازی شد.
 خروجی Excel و PDF با موفقیت اضافه شد. (openpyxl + reportlab)
 Table-to-Card برای لیست گزارش ها در موبایل پیاده سازی شد.

۳.۲ چه چیزی باید بهتر شود؟

- اصلاح خطای چیدمان فایل ها: در تسک فرانت کار ۲، فایل ها به اشتباه در پوشه root قرار گرفتند. این مشکل با کامیت fix/move-frontend-files حل شد. نیاز است در آینده دقت بیشتری در جانمایی مسیرها صورت گیرد.
- رفع مشکل PR خالی: مشکل identical branches تکرار شد. از این پس رعایت این ترتیب الزامی است: ابتدا جایگزینی فایل ها، سپس بررسی با git status و در نهایت ایجاد branch.
- تست نویسی: تست نویسی هنوز انجام نشده است و باید در اسپرینت ۳ حتماً اضافه شود.

۳.۳ اقدامات بهبودی

- آموزش ساختار پوشه ها به فرانت کارها باید با دقت کامل انجام شود تا از قرارگیری فایل ها در روت (Root) جلوگیری شود.
- قانون طلایی :
- ابتدا فایل های جایگزین را در مسیر صحیح قرار دهید .
 - سپس دستور git status را چک کنید .
 - در نهایت اقدام به ایجاد Branch و Commit کنید.
- اولویت های اسپرینت ۳: تست نویسی، رفع باگ و مستندسازی نهایی باید به صورت کامل در این اسپرینت انجام شود.

۴. برنامه اسپرینت ۳ – Sprint 3 Plan

هدف: تکمیل قابلیت‌های باقیمانده، تست‌نویسی، رفع باگ، مستندسازی نهایی و تحویل

US	SP	مسئول	تسک
US-04	3	Back + Front2	ثبت تکنسین توسط مدیر
US-08	5	Back + Front1	جزئیات گزارش + امتیازدهی + عکس قبل/بعد
US-10	3	Back + Front1	ویرایش پروفایل + تغییر رمز
US-18	5	Back + Front2	مدیریت تکنسین‌ها (ادمین)
US-20,21,23	5	Back + Front1	FAQ + صفحه FAQ
US-21	3	Back + Front2	تنظیمات ساختار دانشگاه
—	5	Backend	تست نویسی (Unit test)
—	5	Team	مستند سازی + رفع باگ + Merge نهایی

مجموع Story Points اسپرینت ۳ : ۳۴

۵. تیم پروژه

نقش	نام	مسئولیت در اسپرینت ۲
Product Owner	علی رشیدی	نظارت بر تطابق با User Story ها
Scrum Master	محمد اونیق	Sprint Planning + پیگیری تسک‌ها + گزارش اسپرینت
Backend Dev	مبین خشای	technicians/views + notifications/views + admin_panel/views + reports.css
Frontend Dev 1	پریسا بهروزفر	اعلان‌ها + داشبورد گزارش دهنده + لیست گزارش‌ها
Frontend Dev 2	علی نوری	پنل تکنسین + آمار مدیر